CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIY A oo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGCAO N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO m_sn.w_mmz_u__stAO DESCRIGAO DO LOTE
1.070.894-54/2020 900375 MUNICIPIO DE APODI PAVIMENTAGAQ PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANO DO MUNICIPIO DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 § b 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 1018 11/18 12/18 0119 . 02/18 03/19
1. PAVIMENTAGAO DE DIVERSAS RUAS, NAZ 298.500,00 | % Periodo: 49.11% 50,89% i
f1.1. Administragdo local 13.978,56 | % Periodo: | 48,11% 50,89% ]
|
_\_.w. SERVICOS PRELIMINARES 2.616,81 | % Periodo: 96,93% 3.07% _
]
[13. MOVIMENTO DE TERRA 17.391,45 | % Periodo: 58,67%. 41,33% |
|
T.A. PAVIMENTAGAO 199.739,12 | % Periodo: 57,13% 42,87% 1
|
f1s. SINALIZAGAO 1.725,88 | % Periodo: 57,38% 42,62%
]
T.m, CONSTRUGAO DE CALGADA 63.048,08 | % Periodo: 18,83% 81,17% ]
|
C
Total: R$ 298.500,00 %: 49,11% 50,89% |
Repasse: | 146.438,31 | 151.763,19
Periodo: Contrapartida: 146,58 151,92 ]
Outros: - =
Investimento: | 146.584,89 | 151.915,11 {
%: 49,11% 100,00% i
Repasse: | 146.438,31 | 298.201,50
Acumulado: Contrapartida: 146,58 298,50 [
Outros: - N j
Investimento: | 146.584 89 | 298.500,00 |
APODI/RN
Local
quinta-feira, 20 de agosto de 2020
Data
171

PMv3.0.4



